



Club de Tenis La Paz

MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DE PLAZOS

Los representantes de las empresas que asistieron a la reunión informativa de aclaración, que se llevó a cabo el 01 de agosto de 2023, solicitaron que se amplíe el plazo de presentación de propuestas debido a las enmiendas al pliego de condiciones

Por lo que se presenta el nuevo cronograma de plazos, para el proceso de contratación "**CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE TENIS – SEDE HUAJCHILLA**", con código PRO/03/2023

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS							
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:							
ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	
1.	Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas	16	08	2023	10	00	Av. Arequipa No. 8450 en la zona de La Florida de la ciudad de La Paz (Recepción)
					10	30	
2.	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al GERENTE GENERAL	25	08	2023			
3.	Adjudicación o Declaratoria Desierta	29	08	2023			
4.	Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	30	08	2023			
5.	Presentación de documentos para la formalización de la contratación.	06	09	2023			
6.	Suscripción de contrato.	08	09	2023			

Nota: Estos plazos son referenciales, debido a que el informe de Evaluación y Recomendación está sujeto a aprobación por parte del Directorio

Lic. MSc. Amalia Prado Ramos
GERENTE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERO

Ing. Marco Pacho Vargas
JEFE DE ADQUISICIONES Y ACTIVOS
CLUB DE TENIS LA PAZ