



INFORME

Cod: R-GAF-03

Ver: 0

191/2022

A:	Lic. Amalia Prado GERENTE GENERAL a.i.
DE:	Comisión de Calificación
REF:	Informe de Evaluación y Recomendación
FECHA:	21 de noviembre de 2022

1. ANTECEDENTES

- ✂ **Objeto de la Contratación:** CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA PLANTA AMPLIACIÓN GIMNASIO – OBRA FINA E INSTALACIONES
- ✂ **Código del Proceso:** PRO/02/2022
- ✂ **Unidad Solicitante:** Gerencia de Proyectos
- ✂ **Presupuesto:** 679.927,03 (Seiscientos setenta y nueve mil novecientos veintisiete 03/100 bolivianos)
- ✂ **Forma de Adjudicación:** Por el Total
- ✂ **Plazo de Ejecución de la Obra:** 100 días Calendario
- ✂ **Método de Selección y Adjudicación:** Precio Evaluado más Bajo
- ✂ **Fecha de invitación a presentar propuestas :** 25 de septiembre 2022
- ✂ **Documento de Aprobación del Pliego de Condiciones:** 11 de octubre de 2022
- ✂ **Fecha y hora de Presentación de Propuestas:** 20 de octubre de 2022 hasta hrs. 10:00
- ✂ **Fecha y hora de Apertura de Propuestas:** 20 de octubre de 2022, a Hrs. 10:30

2. PRESENTACIÓN DE LA APERTURA DE PROPUESTAS:

Según Acta de Recepción de Propuestas hasta las 10:00 a.m. de 20 de octubre de 2022, las siguientes propuestas se presentaron a la convocatoria en el siguiente orden:

Nº	PROponentes	Hora
1	JONICA CONSTRUCCIONES	09:22
2	GRACIELA ESTRELLA CANTELI	09:34
3	TECNOPLAN SRL	09:42
4	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S&Q	09:47

3. APERTURA DE PROPUESTAS

Después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la Comisión de Calificación, en el lugar, fecha y hora establecidos en la convocatoria, dio inicio a la apertura de propuestas y se procedió a dar lectura a los precios ofertados, verificando además los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTO/NO PRESENTO.

3.1. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Nº	PROPONENTE	FORMULARIO A-1	FORMULARIO A-2a o A-2b	GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA	FORMULARIO C-1	FORMULARIO C-3	FORMULARIO B-1	FORMULARIO B-2	FORMULARIO B-3	FORMULARIO B-5
1	JONICA CONSTRUCCIONES	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
2	GRACIELA ESTRELLA CANTELI	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
3	TECNOPLAN SRL	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
4	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S&Q	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA

3.2. RESULTADO DE LA APERTURA DE PROPUESTAS

Nº	PROPONENTE	PROPUESTA ECONÓMICA Bs.
1	JONICA CONSTRUCCIONES	667.711,59
2	GRACIELA ESTRELLA CANTELI	657.499,31
3	TECNOPLAN SRL	679.917,20
4	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S&Q SRL	672.454,69

4. EVALUACIÓN PRELIMINAR.

Conforme lo establece el procedimiento establecido en el Pliego de Condiciones, la Comisión de Calificación procedió a la evaluación preliminar.

a) JONICA CONSTRUCCIONES

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)		Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO		
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS				
1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.	✓		✓	
2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del Proponente, según corresponda.	✓		✓ (1)	
3. Garantía de Seriedad de Propuesta.	✓		✓	
PROPUESTA TÉCNICA				
4. FORMULARIO C-1. Señalar (Por ej.: Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros).	✓		✓	
5. FORMULARIO C-1a Experiencia Especifica del especialista en estructuras metálicas	✓		✓(2)	
6. FORMULARIO C-1a Experiencia Especifica del especialista en Instalaciones eléctricas	✓		✓	
7. FORMULARIO C-1b Experiencia especifica del Residente de Obra	✓		✓	
8. FORMULARIO C-1c Experiencia especifica del a empresa o contratista	✓		✓	
9. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando corresponda)	NO CORRESPONDE		NO CORRESPONDE	
10. FORMULARIO C-3 Cronograma de Ejecución de Obra	✓		✓	
PROPUESTA ECONÓMICA				
11. FORMULARIO B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra.	✓		✓	
12. FORMULARIO B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias	✓		✓	

13. FORMULARIO B-3. Precios Unitarios Elementales	✓		✓	
14. FORMULARIO B-5. Cronograma de Desembolsos	✓		✓	

b) GRACIELA ESTRELLA CANTELI

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)		Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO		
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS				
1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.	✓		✓	
2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del Proponente, según corresponda.	✓		✓	
3. Garantía de Seriedad de Propuesta.	✓		✓	
PROPUESTA TÉCNICA				
4. FORMULARIO C-1. Señalar (Por ej.: Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros).	✓		✓	
5. FORMULARIO C-1a Experiencia Especifica del especialista en estructuras metálicas	✓			✓ (1)
6. FORMULARIO C-1a Experiencia Especifica del especialista en Instalaciones eléctricas	✓		✓ (1)	
7. FORMULARIO C-1b Experiencia especifica del Residente de Obra	✓		✓	
8. FORMULARIO C-1c Experiencia especifica del a empresa o contratista	✓			✓ (2)
9. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando corresponda)	NO CORRESPONDE		NO CORRESPONDE	
10. FORMULARIO C-3 Cronograma de Ejecución de Obra	✓		✓ (2)	
PROPUESTA ECONÓMICA				
11. FORMULARIO B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra.	✓			✓ (3)
12. FORMULARIO B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias	✓		✓ (3)	
13. FORMULARIO B-3. Precios Unitarios Elementales	✓		✓	
14. FORMULARIO B-5. Cronograma de Desembolsos	✓		✓	

c) TECNOPLAN SRL

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)		Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO		
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS				
1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.	✓		✓	
2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del Proponente, según corresponda.	✓		✓	
3. Garantía de Seriedad de Propuesta.	✓		✓	
PROPUESTA TÉCNICA				
4. FORMULARIO C-1. Señalar (Por ej.: Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros).	✓		✓	
5. FORMULARIO C-1a Experiencia Especifica del especialista en estructuras metálicas	✓		✓	

6. FORMULARIO C-1a Experiencia Especifica del especialista en Instalaciones eléctricas	✓		✓ (1)	
7. FORMULARIO C-1b Experiencia especifica del Residente de Obra	✓		✓	
8. FORMULARIO C-1c Experiencia especifica del a empresa o contratista	✓		✓	
9. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando corresponda)	NO CORRESPONDE		NO CORRESPONDE	
10. FORMULARIO C-3 Cronograma de Ejecución de Obra	✓		✓	
PROPUESTA ECONÓMICA				
11. FORMULARIO B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra.	✓		✓	
12. FORMULARIO B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias	✓		✓	
13. FORMULARIO B-3. Precios Unitarios Elementales	✓		✓	
14. FORMULARIO B-5. Cronograma de Desembolsos	✓		✓	

d) **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S&Q SRL**

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)		Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO		
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS				
1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.	✓		✓	
2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del Proponente, según corresponda.	✓		✓	
3. Garantía de Seriedad de Propuesta.	✓		✓	
PROPUESTA TÉCNICA				
4. FORMULARIO C-1. Señalar (Por ej.: Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros).	✓		✓	
5. FORMULARIO C-1a Experiencia Especifica del especialista en estructuras metálicas	✓		✓ (1)	
6. FORMULARIO C-1a Experiencia Especifica del especialista en Instalaciones eléctricas	✓		✓	
7. FORMULARIO C-1b Experiencia especifica del Residente de Obra	✓		✓	
8. FORMULARIO C-1c Experiencia especifica del a empresa o contratista	✓		✓	
9. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando corresponda)	NO CORRESPONDE		NO CORRESPONDE	
10. FORMULARIO C-3 Cronograma de Ejecución de Obra	✓		✓	
PROPUESTA ECONÓMICA				
11. FORMULARIO B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra.	✓		✓	
12. FORMULARIO B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias	✓		✓ (2)	
13. FORMULARIO B-3. Precios Unitarios Elementales	✓		✓	
14. FORMULARIO B-5. Cronograma de Desembolsos	✓		✓	

❖ **CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD**

➤ **JONICA CONSTRUCCIONES**

- (1) El proponente presenta una copia del depósito en la cuenta bancaria de la INSTITUCION, para constituir la garantía de seriedad de propuesta. Sin embargo en el Formulario A-2a (Identificación del Proponente) la empresa unipersonal, no llena la casilla de número de cuenta, para la devolución del monto depósito. Este hecho se considera un error subsanable, en aplicación al inciso b) del punto 6.1. del Pliego de condiciones, por cuanto este hecho se considera un error accidental y no incide en la validez ni legalidad del Pliego de Condiciones.
- (2) El Pliego de Condiciones requiere para el Especialista en Estructuras Metálicas un personal con formación como Ingeniero Civil. La empresa en el Formulario C-1a (Especialista en Estructuras Metálicas), propone como especialista un profesional con formación de Ingeniero Mecánico. Este hecho bajo un criterio técnico, se considera un error accidental y no incide en la validez ni legalidad de la propuesta, en aplicación del inciso a) del punto 6.1. del Pliego de Condiciones, por cuanto, ambas profesiones (ingenierías) tienen la capacidad y contenido científico para proyectar y ejecutar estructuras en acero.

➤ **GRACIELA ESTRELLA CANTELI**

- (1) En el formulario C-1a (Experiencia Especifica del Especialista en Instalaciones Eléctricas), el proponente se compromete a desempeñar la función de ESPECIALISTA ELECTRICO. Este hecho se considera un error subsanable en aplicación del inciso b) del punto 6.1. del Pliego de condiciones, por cuanto este hecho se considera un error accidental y no incide en la validez ni legalidad del Pliego de Condiciones, por cuanto presenta un profesional Ingeniero electricista.
- (2) El modelo del cronograma de ejecución de obra (Formulario C-3) requiere establecer plazo total de ejecución. La empresa proponente no establece el plazo total de ejecución en el diagrama de barras, sin embargo en el mismo diagrama se puede contar los días calendario propuesto, estableciéndose 100 d/c. Este hecho es considerado un error subsanable, en aplicación al inciso a) del punto 6.1. del Pliego de Condiciones.
- (3) En el Formulario B-2 (Análisis de Precios unitarios), los Ítems 1 al 48 no establece la cantidad de cada Ítem. Este hecho se configura como un error subsanable en aplicación al inciso b) del punto 6.1. del Pliego de Condiciones, por cuanto las cantidades de cada Ítem se encuentran en el Formulario B-1 (Presupuesto por Ítem y General de la Obra).

➤ **TECNOPLAN SRL**

- (1) En el formulario C-1a (Experiencia Especifica del Especialista en Instalaciones Eléctricas), el proponente se compromete a desempeñar la función de ESPECIALISTA. Este hecho se considera un error subsanable en aplicación del



inciso b) del punto 6.1. del Pliego de condiciones, por cuanto este hecho se considera un error accidental y no incide en la validez ni legalidad del Pliego de Condiciones, por cuanto presenta un profesional Ingeniero Electricista.

➤ **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S&Q SRL**

- (1) En el formulario C-1a (Experiencia Especifica del Especialista en Estructuras Metálicas, el proponente se compromete a desempeñar la función de ESPECIALISTA. Este hecho se considera un error subsanable en aplicación del inciso b) del punto 6.1. del Pliego de condiciones, por cuanto este hecho se considera un error accidental y no incide en la validez ni legalidad del Pliego de Condiciones, por cuanto presenta un profesional Ingeniero Civil.
- (2) El Formulario B-2 (Análisis de Precios unitarios), no establece la cantidad de cada Ítem. Este hecho se considera como un error subsanable en aplicación al inciso b) del punto 6.1. del Pliego de Condiciones, por cuanto las cantidades de cada Ítem se encuentran en el Formulario B-1 (Presupuesto por Ítem y General de la Obra).

❖ **CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN**

➤ **GRACIELA ESTRELLA CANTELI**

- (1) No presenta el Formulario C-1a (Especialista en Estructuras metálicas), pese a que adjunta datos generales de un Ingeniero Civil y su experiencia general, al no adjuntar el formulario C-1a (Especialista en Estructuras metálicas), no se cuenta con la declaración del profesional ni su firma que avala como declaración jurada el formulario C-1a. (Especialista en Estructuras metálicas). Este hecho se configura como un error no subsanable en aplicación al inciso a) del punto 6.2. del Pliego de Condiciones, por consecuencia es causal de descalificación en aplicación al inciso l) del punto 5.2. del Pliego de Condiciones.
- (2) No presenta el Formulario C-1c (Experiencia específica de la empresa o contratista). Este hecho se configura como un error no subsanable en aplicación al inciso a) del punto 6.2. del Pliego de Condiciones, por consecuencia es causal de descalificación en aplicación al inciso l) del punto 5.2. del Pliego de Condiciones.
- (3) En el Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la obra), no describe el Precio Unitario Literal, como lo requiere el Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la obra) del Pliego de Condiciones. Al no contar con el precio unitario literal, no se podrá corregir los errores aritméticos, puesto que el Pliego de condiciones establece que "Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal". Este hecho es considerado una causal de descalificación en aplicación al inciso b) del punto 5.2. del Pliego de Condiciones.



Como resultado de la evaluación preliminar, las siguientes propuestas quedan habilitadas y descalificadas

No.	PROPONENTE	DESCALIFICADO	HABILITADO
1	JONICA CONSTRUCCIONES		✓
2	GRACIELA ESTRELLA CANTELI	✓	
3	TECNOPLAN SRL		✓
4	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S&Q		✓

5. VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

5.1. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S&Q

FORMULARIO V-2 VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS DEL PROCESO			
Objeto De la Contratación :	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA PLANTA AMPLIACIÓN GIMNASIO – OBRA FINA E INSTALACIONES		
Fecha y lugar de la Lectura de precios Ofertados :	Día	Mes	Año
	20	10	2022
	Dirección Av. Arequipa No. 8450 Z. La Florida		

N°	Nombre del proponente	Monto leído de la propuesta (numeral y literal)
1	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S&Q	672.454,69 (Seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 69/100 bolivianos)

5.2. TECNOPLAN SRL

DATOS DEL PROCESO			
Objeto De la Contratación :	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA PLANTA AMPLIACIÓN GIMNASIO – OBRA FINA E INSTALACIONES		
Fecha y lugar de la Lectura de precios Ofertados :	Día	Mes	Año
	20	10	2022
	Dirección Av. Arequipa No. 8450 Z. La Florida		

N°	Nombre del proponente	Monto leído de la propuesta (numeral y literal)
1	TECNOPLAN SRL	679.917,20 (Seiscientos setenta y nueve mil novecientos diecisiete 20/100 bolivianos)

5.2. JONICA CONSTRUCCIONES

DATOS DEL PROCESO				
Objeto De la Contratación :	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA PLANTA AMPLIACIÓN GIMNASIO – OBRA FINA E INSTALACIONES			
Fecha y lugar de la Lectura de precios Ofertados :	Día	Mes	Año	Dirección
	20	10	2022	Av. Arequipa No. 8450 Z. La Florida

N°	Nombre del proponente	Monto leído de la propuesta (numeral y literal)
1	JONICA	667.711,59 (Seiscientos sesenta y siete mil setecientos once 59/100 bolivianos

6. EVALUACIÓN ECONOMICA

La evaluación ha tomado como base al INFORME TÉCNICO

6.1. REVISIÓN ARITMÉTICA DE LOS VALORES EXPRESADOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL Y POR ÍTEMS DE LA OBRA

FORMULARIO V-3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS DEL PROCESO					
Objeto de la Contratación	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA PLANTA AMPLIACIÓN GIMNASIO – OBRA FINA E INSTALACIONES				
Fecha y lugar del Acto de Apertura	Día	Mes	Año	Dirección	
	20	10	2022	Av. Arequipa No. 8450 Z. La Florida	
N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA	FACTOR DE AJUSTE POR MARGEN DE PREFERENCIA	PRECIO AJUSTADO
		<i>pp</i>	<i>MAPRA (*)</i>	<i>f_a</i>	<i>PA = MAPRA * f_a</i>
		(a)	(b)	(c)	(b)x(c)
1	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S&Q	672.454,69	672.454,70	0.95	638.831,97

DATOS DEL PROCESO					
Objeto de la Contratación	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA PLANTA AMPLIACIÓN GIMNASIO – OBRA FINA E INSTALACIONES				
Fecha y lugar del Acto de Apertura	Día	Mes	Año	Dirección	
	20	10	2022	Av. Arequipa No. 8450 Z. La Florida	

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA	FACTOR DE AJUSTE POR MARGEN DE PREFERENCIA	PRECIO AJUSTADO
		<i>pp</i>	<i>MAPRA (*)</i>	<i>f_a</i>	<i>PA = MAPRA * f_a</i>
		(a)	(b)	(c)	(b)x(c)
1	TECNOPLAN SRL	679.917,20	679.924,24	0.90	611.931,82

DATOS DEL PROCESO

Objeto de la Contratación: CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA PLANTA AMPLIACIÓN GIMNASIO – OBRA FINA E INSTALACIONES

Fecha y lugar del Acto de Apertura: Día 20 Mes 10 Año 2022 Dirección Av. Arequipa No. 8450 Z. La Florida

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA	FACTOR DE AJUSTE POR MARGEN DE PREFERENCIA	PRECIO AJUSTADO
		<i>pp</i>	<i>MAPRA (*)</i>	<i>f_a</i>	<i>PA = MAPRA * f_a</i>
		(a)	(b)	(c)	(b)x(c)
1	JONICA CONSTRUCCIONES	667.711,59	639.632,15	0.95	607.650,54

De la revisión aritmética, la empresa JONICA CONSTRUCCIONES, presenta una diferencia absoluta que supera el 2% entre el monto total de su propuesta y el monto revisado. Por lo que es causal de descalificación, en aplicación al inciso e) del punto 5.2. del Pliego de Condiciones

7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA / FORMULARIO V-4

La evaluación ha tomado como base al Informe Técnico Convocatoria PRO/02/2022 de fecha 18 de noviembre de 2022, elaborado por el Ing. Orlando Aldunate y miembros técnicos de la Comisión de Calificación, el mismo que informa lo siguiente:

**FORMULARIO V-4
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		PROPONENTE		PROPONENTE	
		CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S&Q		TECNOPLAN SRL	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Formulario C-1	Instalación de Faenas (Coordinación y Acuerdos Previos)	✓		✓	
	Trabajos Preliminares (Iniciales)	✓		✓	
	Acabados Finos (Obra Fina)	✓		✓	
	Trabajos Finales	✓		✓	
Experiencia Especifica del Especialista (Formulario C-1a)		✓		✓	
Experiencia Especifica del Especialista (Formulario C-1a)		✓		✓	
Experiencia Especifica del residente de obra (Formulario C-1b)		✓		✓	
Experiencia Especifica de la empresa o contratista (Formulario C-1c)		✓		✓	

Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario C-3)	✓	✓
Análisis de Precios Unitarios (B-2)	✓	✓
Precios Unitarios Elementales (B-3)	✓	✓
Cronograma de Desembolso (B-5)	✓	✓
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8. ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS PROPONENS HABILITADOS

Como resultado de la evaluación, preliminar, económica y técnica, quedan habilitados dos proponentes en el siguiente orden de prelación.

No.	PROPONENTE	PRECIO AJUSTADO Bs.	ORDEN DE PRELACIÓN
1	TECNOPLAN SRL	611.931,82	1ER LUGAR
2	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S&Q	638.831,97	2DO LUGAR


9. RECOMENDACIÓN

La Comisión de Calificación, conformada mediante Memorándum R-GGR-04 No.002/2022 e Invitación No. 001/2022, en base al Informe Técnico Convocatoria PRO/02/2022 y en base a la evaluación administrativa, **RECOMIENDA** a la Lic. Amalia Prado Ramos, Gerente General a.i., **ADJUDICAR** la Primera Convocatoria del proceso de contratación realizado bajo la modalidad de convocatoria de propuestas "**CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA PLANTA AMPLIACIÓN GIMNASIO – OBRA FINA E INSTALACIONES**", con código de contratación **PRO/02/2022** a la **EMPRESA CONSTRUCTORA TECNOPLAN SRL**, por el monto de **Bs679.924,24 (Seiscientos setenta y nueve mil novecientos veinticuatro 24/100 Bolivianos)**, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario. Por haber cumplido con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones y haber obtenido el precio evaluado más bajo.

Por otra parte, recomendamos también a su Autoridad, que en su calidad de Gerente General, emita el correspondiente documento que apruebe el presente informe,

En conformidad con lo expresado en el presente informe, suscriben:

COMISIÓN DE CALIFICACIÓN:

MIEMBRO DE LA COMISIÓN	CARGO	FIRMA
DIEGO VALENZUELA	PRESIDENTE COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA	



ENRIQUE TORREZ ZUMARÁN	TESORERO	
ORLANDO ALDUNATE	GERENTE DE PROYECTOS	
MARCO PACO VARGAS	JEFE DE ADQUISICIONES Y ACTIVOS FIJOS	