




Club de Tenis La Paz


## MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DE PLAZOS

Por una decisión gerencial, se decidió modificar el cronograma de plazo de la siguiente manera:

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS							
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:							
ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	
1.	Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas	20	09	2023	10	00	Av. Arequipa No. 8450 en la zona de La Florida de la ciudad de La Paz (Recepción)
					10	30	
2.	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al GERENTE GENERAL	25	09	2023			
3.	Adjudicación o Declaratoria Desierta	26	09	2023			
4.	Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	27	09	2023			
5.	Presentación de documentos para la formalización de la contratación.	04	10	2023			
6.	Suscripción de contrato.	04	10	2023			

**Nota:** Estos plazos son referenciales, debido a que el informe de Evaluación y Recomendación está sujeto a aprobación por parte del Directorio

  
Oslando Aldunate M.

  
Ing. Marco Pazo Vargas  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ACTIVOS  
CLUB DE TENIS LA PAZ