



Club de Tenis La Paz

MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DE PLAZOS

“PROVISIÓN Y MONTAJE DE 2 CANCHAS DE PADEL” PRIMERA CONVOCATORIA

Por una decisión gerencial, se decidió modificar el cronograma de plazo de la siguiente manera:

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS						
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:						
ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1. Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas	09	10	2023	10	00	Av. Arequipa No. 8450 en la zona de La Florida de la ciudad de La Paz (Recepción)
				10	30	
2. Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al GERENTE GENERAL	13	10	2023			
3. Adjudicación o Declaratoria Desierta	16	10	2023			
4. Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	17	10	2023			
5. Presentación de documentos para la formalización de la contratación.	20	10	2023			
6. Suscripción de contrato.	20	10	2023			

Nota: Estos plazos son referenciales, debido a que el informe de Evaluación y Recomendación está sujeto a aprobación por parte del Directorio

Ing. Marco Páez Vargas
JEFE DE ADQUISICIONES Y ACTIVOS
CLUB DE TENIS LA PAZ

Ing. Msc. Orlando Alcunate Mendoza
GERENTE DE PROYECTOS
CLUB DE TENIS LA PAZ